АО ALT Университет
им. Мухамеджана Тынышпаева
Проректор по АД
_____ Абдрешов Ш.А.
«17» 09 2026г.

План работы

комитета «Разработка, мониторинг и контроль образовательных программ»
на 2026-2027 учебный год

№ п/п	Виды выполняемых работ	Сроки выполнения
1	Организационные моменты: согласование с членами комитета плана работ	Сентябрь, 2026г.
2	Гармонизация содержания учебных планов высшего и среднего профессионального образования	Октябрь, 2026г.
3	Мониторинг образовательных программ на 2026-2027 учебный год (с учетом актуальности, востребованности, полноты)	Октябрь-Ноябрь, 2026г.
4	Составление учебных планов для новых образовательных программ	Ноябрь-Декабрь, 2026г.
5	Подготовка и описание дисциплин образовательных программ (с четкой формулировкой)	Декабрь, 2026г.
6	Составление и контроль паспортов образовательных программ	Ноябрь-Декабрь, 2026г.
7	Назначение ответственных за загрузку ОП в EPVO (по департаментам)	Январь, 2027г.
8	Составление КЭД (на 3-х языках), его утверждение	Февраль, 2027г.
9	Согласование образовательных программ на предприятиях	Март, 2027г.
10	Подведение итогов: сдача образовательных программ и КЭД на 3-х языках	Апрель, 2027г.
11	Подготовка презентаций ОП для привлечения абитуриентов с учетом факторов, способствующих успешному набору (по ОП департаментов)	Май, 2027г.

Председатель комитета
«Разработка, мониторинг и
контроль образовательных программ»_____Липская М.А.