



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И
ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ АО "АЛТ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.ТЫНЫШПАЕВА»
НА 2024 Г.**

№ п/п	Название мероприятий	Сроки	Ед.изм	Количество	Ответственные
1	Теплоизоляционная облицовка фасада-входного павильона	01.05.2024 г.- 31.12.2024 г.	м2	2390	Директор ДУИ Ораз А.А., подрядчик
2	Замена традиционных источников освещения на LED-приборы в учебных корпусах.	01.05.2024 г.- 31.12.2024 г.	шт	2434	Директор ДУИ Ораз А.А., Заведующий ГУК
3	Замена осветительных приборов в Домах студентов.	01.07.2024 г.- 31.08.2024 г.	шт	2200	Директор ДУИ Ораз А.А., заведующие ДС № 1-4.
4	Ремонт и замена изношенных кондиционеров, тепловых завес	01.05.2024 - 31.08.2024 г.	шт	49	Директор ДУИ Ораз А.А. Заведующий ГУК
5	Ремонт внутренних помещений учебных корпусов.	в течение года	м2	3 павильон подвал -815 5 павильон подвал -1561 2 павильон 1эт. библиотека -410 2 павильон 2 эт. -1183 5 павильон 2 эт. -927	Директор ДУИ Ораз А.А., Заведующий ГУК подрядчики

				2 павильон 4 эт. этаж конференц зал -107 2 павильон 7 эт. конференц зал - 107 Всего - 5113	
6	Ремонт внутренних помещений домов студентов. (ДС-4 Обшивка коридора панелями ГКЛ)	01.07.2024 - 31.08.2024 г.	м2	1767	Директор ДУИ Ораз А.А. Заведующие ДС №1-4 подрядчики
7	Замена дверей в ДС-4	01.07.2024 - 31.08.2024 г.	шт	1 этаж -77 2 этаж-107 3 этаж-107 4 этаж-107 5 этаж-107 Всего - 505	
8	Замена оконных блоков в учебных корпусах	в течение года	м2	1021	Директор ДУИ Заведующий ГУК подрядчики
9	Замена радиаторов отопления в учебных корпусах и общежитиях № 1-4	01.07.2024 г - 31.08.2024 г.	секций	ГУК - 3195 ДС-1-1000	Директор ДУИ Заведующие ГУК, общ. №1-4, подрядчики
10	Замена труб в системе отопления и водоснабжения. Опрессовочно-промывочная работа в системе отопления и водоснабжения в объектах АО «ALT Университет».	01.07.2024 - 30.09.2024 г.	м.п	ГУК -1486 ДС-1-289	Директор ДУИ, Заведующие ГУК, общ. №1.
11	Утепление магистральных труб внутренней разводки системы отопления учебных корпусов и общ. №1-4	01.09.2024 г.- 15.10.2024 г.			Директор ДУИ Ораз А.А., Заведующий ГУК Заведующие ДС №1-4 подрядчики
12	Настройка и оптимизация систем отопления и вентиляции.	01.10.2024 г. - 30.11.2024 г.			Директор ДУИ Ораз А.А., Главный специалист ДУИ

13	Мониторинг и анализ энергопотребления для отслеживания изменений и оценки результатов проведенных мероприятий.	постоянно			Директор ДУИ Ораз А.А., главный специалист ДУИ
14	Установка и запуск маломасштабной гибридной солнечной электростанции, кВт	01.09.2024 г. - 30.09.2024 г.	1	27,5	Директор ДУИ Ораз А.А., профессор Абдрахманов Е.А. подрядчик
15	Организация семинаров и тренингов для сотрудников и студентов по вопросам энергосбережения и эффективного использования ресурсов.	в течение года			Зав. кафедрой «Энергетика» Егзекова А.Т.

Утвержден на заседании УС, протокол. № 8 от 25.04.2024 г.